

施設名	工事箇所等	令和6年度			令和7年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
親局	放送室（操作卓等整備）、庁内工事	工場製造・検査			3/12完了 ※新操作卓と既設操作卓を連携して運用									10/1新操作卓からの本格運用開始【目標】・既設操作卓停止		
	本庁舎屋上スピーカー	移設	建柱	3/12放送開始（既設停止）												
	Jアラート、防災ラジオ、テレビ松本、ホームページ、ヤフー連携			テレビ松本L字放送連携構築（8月末まで）									連携・調整 10/1配信開始【目標】			
中継局	坂北中継局	局舎設置、機器据付等 3/14完了予定												既存施設撤去、フェンス設置等		
	修那羅簡易中継局	建柱・機器据付等			3/19完成予定											
屋外拡声子局 50局	河鹿沢（河鹿沢公民館）	新設	建柱済	工事・3/25放送開始									試験・調整			
	戸川（丸山氏宅前）	新設	建柱済	工事									放送開始			
	大沢（大沢公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	立川（立川公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	栃平（西村氏畑）	新設	建柱済	工事									放送開始			
	岩戸（岩戸公民館）	移設	建柱済	工事									放送開始（既設停止）			
	竹之下（竹之下公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	田屋（田屋相撲場）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	八木（八木公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	上手山（上手山公民館）	新設	建柱済	工事									放送開始			
	乱橋（乱橋みなくる館）	移設	建柱済	工事									放送開始（既設停止）			
	乱橋大門（大門公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	小仁熊上（小仁熊火の見櫓跡地）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	小仁熊下（小仁熊下公民館）	建替	建柱済	工事									放送開始（既設停止）			
	聖南町（旧聖南町公民館）	建替		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	防災公園東（西条別所線）	新設	建柱済	工事									放送開始			
	刈谷沢中屋（刈谷沢第二公民館）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	刈谷沢（刈谷沢公民館）	建替	建柱済	工事									放送開始（既設停止）			
	東山（青島氏宅裏）	移設	建柱済	工事									放送開始（既設停止）			
	矢花山寺（矢花山寺集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	坂北（社協横）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	青柳（青柳消防詰所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	昭和町（昭和町消防詰所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	向原（向原コミュニティセンター）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	中島（坂北加工所）	新設	建柱済	工事・放送開始									試験・調整			
	竹場（竹場公民館）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	竹場赤坂（桂線）	新設	建柱済	工事									放送開始			
	竹場桂（桂線待避所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	仁熊（仁熊公民館）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	原（原集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	赤松（赤松集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	細田（歳の神）	移設		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	日向（日向集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
	町（町集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整			
平（平集会所）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
別所（中里三叉路）	移設		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
真田（真田公民館）	建替	建柱済	工事									放送開始（既設停止）				
新屋（村道敷）	新設	建柱済	工事									放送開始				
高萩（ゲートポール場跡地）	移設		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
桂石水室（火の見櫓跡地）	新設	建柱済	工事									放送開始				
熊の川（熊の川集落内）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
新倉（新倉コミュニティセンター）	新設	建柱済	工事									放送開始				
草湯（中安坂公民館）	建替		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
安坂中部（老レク）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
坂井支所（支所屋上）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
永井中村（永井中村公民館）	既存利用		工事・放送開始（既設停止）									試験・調整				
松場（松場消防車庫）	移設		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
大野田（村道敷）	移設		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
山崎（マルセン自動車前）	移設		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
古司（しりつみ公園駐車場）	新設		建柱	工事									放送開始（既設停止）			
戸別受信機	聖南中学校	据付・校内放送連携開始（Jアラートのみ）														
	筑北小学校	据付・校内放送連携開始（Jアラートのみ）														
	個人宅（本城 小仁熊 2戸）	据付・放送開始														
	個人宅（坂北 中込）	据付・放送開始														
	個人宅（坂北 差切）	据付・放送開始														
	個人宅（坂北 大側）	据付・放送開始														
	観光施設（安宮神社）	据付・放送開始														
	公共施設（ふれあい公園キャンプ場）	据付・放送開始														
公共施設（やすらぎスポーツ広場）	据付・放送開始															

10月～3月
試験（音達測定）・調整・動作確認・既存設備の撤去処分等